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ЗАДАНИЕ 
на СМР четвертой линии экструзии
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	Перечень данных и требований
	Содержание данных и требований

	1.
	Комплекс, объект Месторасположение объекта.
	Калужская область г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57/6
К.Н. 40:27:040201:59

	2.
	Заказчик проекта
	ООО «Реалит»

	[bookmark: _GoBack]3
	Генеральный подрядчик
	(уточняется по результатам проведения конкурсной процедуры)

	4.
	Вид строительства
	Реконструкция

	5.
	Основание для СМР
	
Инвестиционная программа Заказчика


	6.
	Цель работы
	Строительство и ввод в эксплуатацию 4-ой линии экструзии

	7.
	Стадийность СМР.
	После заключения договора, Подрядчиком разрабатывается ППР:
В него входит:
1. Титульный лист.
2. Лист ознакомления персонала с положениями ППР.
3. Календарный план или график производства работ.
4. Строительный генеральный план с:
· схемой размещения бытовых помещений;
· организацией дорожного движения на площадке;
· трассировкой инженерных сетей;
· размещением складов;
· привязкой средств механизации;
· указанием опасных зон и зон влияния машин.
5. График поступления материалов, конструкций и оборудования.
6. График движения трудовых ресурсов.
7. График движения основных строительных машин.
8. График отключения коммуникаций.
9. График вывоза строительного мусора.
10. Технологические карты на виды работ.
11. Схему расположения сварочных постов (подключение и организация силами подрядчика).
12. Схемы размещения геодезических знаков.
13. Схемы монтажа/демонтажа подъёмных механизмов.
14. Требования к качеству работ и методы контроля.
15. Пояснительная записка с:
· решениями по геодезическим работам;
· прокладкой временных сетей (водо-, тепло-, энергоснабжение);
· мероприятиями по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды;
· технико‑экономические показатели (трудоёмкость, продолжительность и т. д.).
Стадии СМР:
1) Стадия материального обеспечения
- закупка материалов, конструкций, оборудования;
- заключение договоров с поставщиками;
- организация логистики (доставка, разгрузка, складирование);
- подготовка инструментов и спецтехники;
- создание запасов на случай задержек поставок.

2) Стадия выполнения СМР 
2.1) Подготовительные работы:
- расчистка и планировка площадки;
- устройство временных дорог и ограждений;
- подключение временных коммуникаций (электричество, вода);
- разметка осей здания;
     2.2) Общестроительные работы:
- земляные работы (котлован, траншеи, дренажи);
- фундаменты;
- металлоконструкции;
- технологические отверстия в стенах и кровле;
- бетонные полы;
     2.3) Специальные работы:
- монтаж инженерных систем (водоснабжение, отопление, электрика, вентиляция, газоснабжение);
- установка технологического оборудования;
- противопожарные системы;
Установка технологического оборудования будет осуществляться под шеф-монтажом китайских поставщиков. Подрядчику необходимо обеспечить присутствие на площадке китайского переводчика на время монтажа оборудования и ПНР.
Для монтажа оборудования необходимо обеспечение специальной техникой:
1. На монтаж пресса – изделие 52 т 1 ед. – кран г/п не менее 100т
1. На монтаж остального оборудования – кран г/п не менее 10т
при работе техники должна быть организована защита от загазованности внутри помещения.
На монтаж оборудования должны быть выделены от подрядчика и одновременно присутствовать на строй площадке: 
На мех-монтаж – 3 звена: 
1. 3-4 человека на участок монтажа пресса.
2. 2-4 человека на участки печей.
3.  1-2 человека на участок выходных систем;
На электромонтаж – 3 звена:
1.  1-2 человека на участок монтажа пресса.
2.  2-4 человека на участки печей.
3.  1-2 человека на участок выходных систем;
На монтаж автоматики – 3 звена: 
1. 1 человек с компетенциями в АСУТП и КИП на участок пресса.
2.  2 человека на участки печей.
3.  1 человека на участок выходных систем.
На монтаж гидравлики – 3 звена:
1.  1 человек с компетенциями по монтажу гидравлических систем на участок пресса.
2.  2 человека на участки печей.
3.  1 человека на участок выходных систем;
Бригады должны иметь весь необходимый инструмент для одновременной автономной работы всех вышеуказанных звеньев

На ПНР (в п .4) допускается сократить количество звеньев (по 1 звену на каждый вид работ).

3) Стадия отделочных работ
- черновая отделка (стяжки, штукатурка);
- чистовая отделка (покрытие полов, покраска, облицовка).

4) Пуско-наладочная стадия
- индивидуальные испытания оборудования, установленного при строительстве;
- комплексное опробование систем (взаимодействие отопления и вентиляции);
- устранение дефектов и замечаний;
- обучение персонала (если требуется);
- оформление исполнительной документации.

5)  Стадия сдачи объекта в эксплуатацию
-формирование пакета документов 
(акты скрытых работ, сертификаты на материалы, паспорта, все что потребуется для сдачи в эксплуатацию оборудования);
- проведение итоговой проверки комиссией (заказчик, подрядчик, надзор);
- получение заключения о соответствии (ЗОС);
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
- передача объекта заказчику/эксплуатирующей организации.




	8.
	Источник финансирования строительства
	Средства Заказчика

	9.
	Общие сведения об участке и особые условия строительства.
Планировочные ограничения, 
особые условия.
	1) СМР осуществляются в цехе существующего здания постройки 1977 года, несущий каркас – ж/б конструкции, стены- ж/б плиты, кровля – мембранная по цементной стяжке.
2) Размер цеха 62,6х 227х9,6 (h)м.
3) Проведение СМР предполагается в осях А-Е/13-39, а также за пределами цеха на прилегающей территории.
4) Учесть, что СМР будут осуществляться в цехе, в котором установлено и работает существующее оборудование.
5)  Условия предоставления подрядчику площадки для строительного городка определяются договором подряда, проектной документацией, нормативными актами и актами приёма-передачи. Основные аспекты включают подготовку площадки, передачу прав и обязанностей, требования к безопасности и инфраструктуре, а также документальное оформление.
Подведение временных коммуникаций (линии электропередачи, сети водоснабжения, канализационные коллекторы, установка счетчиков) 
установку ограждения по периметру площадки, ограждение противо-пыльным брезентом строительной площадки от действующих линий производства, утилизация строительного мусора, является задачей Подрядчика.
6) Организация работ в две смены. Учесть, что пожароопасные работы возможно проводить с 9:00 до 19:00 часов.
7) Места приема пищи, биотуалеты,  подрядчик себе организовывает своими силами и отражает на схеме строительного генерального плана.

	10.
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет следующий перечень рабочей документации для осуществления СМР:
- АР  - Архитектурные решения
- ГП - Генплан
- КЖ – Конструкции железобетонные (для установки технологического оборудования);
- КМ – Конструкции Металлические (вспомогательные конструкции для обслуживания технологических и инженерных систем);
-ЭС – Электроснабжение;
-ЭМ – Силовое электрооборудование;
- ЭО – Электрическое освещение;
- ВК- Внутренние системы водоснабжения и канализации;
- ПТ - Пожаротушение
- ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование;
- ВС- Воздухоснабжение;
- ПС – Пожарная сигнализация;
- ОС  - Охранная и Охранно-пожарная сигнализация;
- ГСВ – Газоснабжение;
- ТХ - Технология производства (ТХ или ТМ);
- ПОС -  Проект организации строительства (Шпунт);
- СМ – Сметы

	11.
	Состав и требования к документации СМР
	 1)  Общие требования
Документы должны соответствовать действующим нормативным документам (НД), включая ГОСТы, СНиПы и другие регламентирующие акты. Обязательны чёткость заполнения, наличие всех необходимых реквизитов (наименование документа, дата, подписи ответственных лиц и т. д.). Документы должны отражать фактическое исполнение решений по проекту и фактическое положение объектов и их элементов в ходе строительства. 
Передача исполнительной документации заказчику осуществляется в установленном виде и формах согласно действующим нормативным документам  
 2) Исполнительная документация
- акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта;
- акты разбивки осей объекта на местности;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других конструкций;
- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях;
- исполнительные геодезические схемы (чертежи), фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации;
- акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения;
-результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- общий и специальные журналы учёта выполнения работ.
Исполнительная документация может вестись в бумажном виде или в электронном формате (в соответствии с ГОСТ Р 70108-2025). При электронном ведении документы формируются в виде файлов в формате XML и подписываются электронной подписью. 
 3) Акты и справки
- Форма КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ» — подтверждает факт выполнения и приёмки работ. Содержит детализированный перечень работ с указанием единиц измерения, объёмов и цен. 
- Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — используется для расчётов с заказчиком. Содержит сводные данные о стоимости работ за отчётный период. 
 4)  Журналы учёта работ
Ведётся общий журнал работ (форма КС-6), в котором фиксируются все участвующие в строительстве лица, выполняемые работы, сведения о проведённых контрольных процедурах, имеющихся замечаниях и фактах их устранения. Также могут формироваться отдельные журналы по видам работ. 
 5) Дополнительные документы
- организационно-технологическую документацию (ППР, технологические карты и др.); 
- документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию персонала, а также отсутствие медицинских противопоказаний у работников;  
- копии распорядительных документов о назначении ответственных лиц (например, руководителя работ, ответственного за охрану труда, ответственного за пожарную безопасность);  
- отчёты об использовании материалов, если они были предоставлены заказчиком; 
- документы, связанные с получением разрешительной документации (акты-допуски, наряды-допуски).  
 


	12.
	Требования к подрядчику
	1) Членство в саморегулируемой организации (СРО). Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к строительно-монтажным работам, выданное в установленном порядке СРО. Выбор субподрядчиков согласовывается с заказчиком, при этом подрядчик несёт полную ответственность за их работу. 
2) Ресурсные возможности. Подрядчик должен обладать необходимыми финансовыми, материально-техническими, производственными и кадровыми ресурсами. Это включает наличие квалифицированного персонала, оборудования, инструментов и техники, соответствующих требованиям проекта. Постоянное присутствие и контроль всех работ ИТР, внесенных в НСР.  Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается  
3) Аттестация специалистов и технологий. Требуются аттестации на выполнение конкретных видов работ (например, сварка по стандартам НАКС, работы на высоте, управление грузоподъёмными механизмами, газоопасные работы). Сварщики должны быть аттестованы для работ с определёнными типами оборудования и материалов. Необходимо предоставить копии подтверждающих документов (приказы о назначении ответственных лиц, протоколы аттестации по электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности и т. д.).
4) Опыт работы. Требуется наличие опыта в соответствующей сфере не менее 3 лет 
5) Обеспечение материалами и оборудованием. Подрядчик самостоятельно комплектует работы всеми материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения СМР, в соответствии с технологической последовательностью и проектной документацией. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия РФ, технические паспорта, протоколы испытаний и другую документацию, подтверждающую их качество. Изменение номенклатуры материалов требует согласования с заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.  
6) Проект производства работ (ППР). Подрядчик разрабатывает ППР, который согласовывается с заказчиком перед началом работ. Работы должны выполняться в соответствии с ППР и нормативно-технической документацией (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, отраслевые стандарты и др.). 
7) Исполнительная документация. Подрядчик ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с СНиП и передаёт её заказчику в полном объёме по завершении строительства объекта (см. ПТ №11).  Отдельные разделы ИД выполняет с переводом на английский или китайский языки для согласования с шеф-монтажниками поставщиков (разбивка осей, опалубочные работы, армирование, бетонирование, подведение газопроводов).
8) Соблюдение сроков. Сроки выполнения работ (начальные, конечные, промежуточные) определяются в заявке или договоре. За нарушение сроков подрядчик несёт ответственность. 
9) Получение разрешений и согласований. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешения на производство земляных и строительных работ, работу в охранной зоне ЛЭП, вырубку деревьев и т. п. Необходимые допуски и согласования оплачиваются за счёт собственных средств подрядчика.
10)  Безопасность и охрана труда. 
Проведение работ возможно только при оформлении Акта допуска для работ на территории подрядчика (Приложение №2 
к Приказу Минтруда и Соц. защиты РФ №833н от 27.12.2020)
Подрядчик обеспечивает соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Он несёт ответственность за безопасность персонала и сохранность объектов инфраструктуры (например, кабельных линий). Подрядчик должен предоставить 
-Приказы о назначении лиц, ответственных за ОТ, пожарную и
электробезопасность.
- Документы о квалификации и обучении работников.
(удостоверения, группы по электробезопасности, на высоте и т.
д.).
- Свидетельства СОУТ, оценки профессиональных рисков.
На территории Заказчика Подрядчиком должны строго соблюдаться установленные нормы и правила (ношение защитных касок, СИЗ, бейджей, курение в отведённых для этого местах и пр.)

11)  Гарантийные обязательства. Устанавливается гарантийный срок эксплуатации результата работ (не менее 3 лет с момента подписания акта приёмки). В течение этого срока подрядчик обязан устранять за свой счёт,  в условиях работы действующего производства  дефекты, допущенные при выполнении работ, либо возмещать заказчику затраты на их устранение. 
12) Контроль качества. Подрядчик обязан обеспечивать соответствие выполняемых работ требованиям нормативных документов. По требованию заказчика он обязан за свой счёт проводить инструментальные и лабораторные исследования материалов, конструкций и выполненных работ, предоставляя результаты заказчику до приёмки. 
13) Конфиденциальность. Подрядчик не имеет права передавать информацию, документацию, полученную в результате выполнения работ третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ
14) Дополнительные требования
Соблюдение технических условий. Подрядчик обязан выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями. 
Восстановление территории. После завершения работ и во время проведения, подрядчик обязан произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, а также восстановить нарушенное покрытие и благоустроить территорию.  Причинённый по вине Исполнителя ущерб и повреждения Исполнитель устраняет за свой счет.
Постоянное присутствие на объекте лица, ответственного за контроль качества, сроков и объемов работ.
Перед подачей коммерческого предложения или заключением договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей.





Приложение  № 1 к ТЗ

Ведомость разделения поставок.


В зоне ответственности Заказчика: 
По Спецификации оборудования, изделий и материалов: ИЦ-175-2025-ТХ2.СО: 

ИЦ-175-2025-ТХ1.СО

1. Кран-балка (Q = 5 т, Lп = 10,5 м) ИЦ-175-2025-ТХ1.ОЛ1 шт 1 
2. Кран-балка (Q = 5 т, Lп = 22,5 м) ИЦ-175-2025-ТХ1.ОЛ2 шт 1

ИЦ-175-2025-ТХ2.СО: 

1. Стол хранения слитков (в комплекте с рамой толкателя) 25MN Guangdong K-Cal Industrial Aluminum Equipment Co - шт 1;
2. Газовая нагревательная печь (в комплекте с пилой) - шт 1;
3. Индукционная печь - шт 1;
4. Скальпирующий пресс - шт 1; 
5. Печь для нагрева матриц - шт 1;
6. Экструзионный пресс MSH-2500MT FOSHAN NANHAI MINGSHENG MACHINE MANUFACTURE CO - шт 1 ;
7. Система закалки XIANGSHAN LIHONG INDUSTRIAL&TRADE CO - шт 1;
8. Пуллер  - шт 1; 
9. Стол обработки -  шт 1;
10. Правильно-растяжная машина - шт 1;
11. Автоматическая горячая пила (в комплекте с конвейером и системой аспирации) - шт 1;
12. Стол хранения профилей - шт 1;
13. Вертикальная печь закалки - шт 1; 
14. Волочильный станок - шт 1; 
15. Правильный станок - шт 3;
16.1. Испарительная градирня (Q = 100 м3 /ч) - шт 1;
16.2. Мокрая градирня (Q = 50 м3 /ч) – 1 шт;
16.3. Градирня охлаждения масла (Q = 60 м3 /ч) – 1 шт;
18.1. и 18.2. Робот-манипулятор – 2 шт;
23.1. Волочильный цепной стан (F = 10 тонн) JY-10T JIUYING HEAVY MACHINE CO., LTD В поставке инжиниринга - шт 1;
23.2. Волочильный цепной стан (F = 30 тонн) JY-30T - шт 1; 
24.1. Заковочная машина (D заготовки = 30 мм) JY-350 - шт 1; 
24.2. Заковочная машина (D заготовки = 60 мм) JY-650 - шт 1; 
25.1. Обжимной станок (D заготовки = 70 мм) JY-70 - шт 1; 
25.2. Обжимной станок (D заготовки = 30 мм) JY-30 - шт 1; 
26.1. Правильная машина (N роликов = 9 шт) JY-ZQ80 -- шт 1; 
26.2. Правильная машина (N роликов = 9 шт) JY-ZQ40 - шт 1; 
26.3. Правильная машина (N роликов = 14 шт) JY-ZQ15 - шт 1.


ИЦ-175-2025-ОВ1.СО


1. Радиальный вентилятор низкого давления, макс. производительность 150000 м3/ч, полное давление 1100 Па – 1 шт;
2.1 Приточно-вытяжная система, производительность 40000/40000 м3/ч (П/В) – 1 шт;
3.1 Приточно-вытяжная система, производительность 40000/40000 м3/ч (П/В) – 1 шт;


ИЦ-175-2025-ВС1.СО

БКК-1 Блок-контейнер компрессорный ИЦ-175-2025-ВС1.ТКП шт. 1


ИЦ-175-2025-ЭМ1.СО


1. Трансформатор ТМГ 2500 кВА – 6/0,4 кВ – 1 шт
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